

Директор ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»



Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров «Точка роста» в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Определение педагогических сотрудников, которые будут работать в центре «Точка роста»	Директор		до 15.02.2022
2.	Определение помещения для размещения центра «Точка роста»	Директор		до 15.01.2022
3.	Определение объёма и стоимости работ для приведения помещений центра «Точка роста» в соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом	Зам. директора по АХЧ – Мельникова О.Г.		до 01.03.2022
4.	Подготовка документов для объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Зам. директора по АХЧ – Мельникова О.Г. Управление образования Администрации ТДНМР		до 25.03.2022
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»(ремонт и приобретение мебели)	Зам. директора по АХЧ – Мельникова О.Г.		до 01.05.2022
6.	Заключение контрактов (проведение торгов) на приобретение мебели и выполнение необходимых работ с целью приведения помещений в соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом	Зам. директора по АХЧ – Мельникова О.Г.		до 15.05.2022
7.	Приведение нормативно-правовых актов образовательной организации в соответствие с требованиями (разработка и утверждение Положения и иных локальных актов, рабочих программ, программ дополнительного образования, внеурочной деятельности по естественно-научной и технологической направленности)	Директор		до 01.06.2022
8.	Формирование информационной справки об общеобразовательной	Директор		до 01.06.2022

	организации, на базе которой создан Центр «Точка роста»			
9.	Организация повышения квалификации педагогов, их участия в обучающих семинарах и мастер-классах по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания, методических мероприятиях по вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности	Зам. директора по УВР – Бородина Е.В. ТМКУ ИМЦ		до 01.09.2022 в соответствии с региональным графиком
10.	Мониторинг повышения квалификации педагогов, которые будут работать в центре «Точка роста»	Зам. директора по УВР – Бородина Е.В. ТМКУ ИМЦ	Информация	в течение 2022 года
11.	Мониторинг исполнения контрактов на поставку учебного оборудования, мебели для центров «Точка роста»	Зам. директора по АХЧ – Мельникова О.Г. Управление образования Администрации ТДНМР	Размещение информации на сайте РВПО	Еженедельно до 15.08.2022
12.	Мониторинг проведения ремонтных работ по подготовке помещений для функционирования центров «Точка роста»	Зам. директора по АХЧ – Мельникова О.Г.	Информация, фотоотчёты	Еженедельно, июнь-август 2022 года
13.	Предоставление фотографии о проведении ремонтных работ в помещениях центров «Точка роста»	Зам. директора по АХЧ – Мельникова О.Г.	Информация, фотоотчёты	Еженедельно, июнь-август 2022 года
14.	Организация открытия центров «Точка роста»	Директор, Управление образования Администрации ТДНМР	Освещение открытие Центра в средствах массовой информации, размещение на сайте ОО	15.09.2022